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STEP A - Lotto 1+2

Tendering

17-01 Invio bandi a SR per pubblicazione sui quoidiani

20-01 Tender Notice

Tendering 

23-01 Sopralluogo

Bid comparison and analysis

Technical Interviews

Offer review by GC and comparison update

EY Approval

SR Presentation and Approval

GC selection and instruction 

LOTTO_1 - CTC - MUR + STRUTTURE

LOTTO_1 - CTC - Mock-up Room

H&S procedure

Mock Up - Opere civili e impiantistiche

21-02 Consegna shop drawings FF&E da Azienda incaricata per approvazine Interior Designer

Approvazione shop drawings da parte dell'Interior Designer, consegna intermedia per revisione in progress

Mock up - FF&E produzione

Mock Up - FF&E Installation

Mock up - review and snag list by SR

LOTTO_1 - CTC - Structural Works & ZUMA Interferences

23-05 ZUMA 2025 Seasonal Openening 

STR - rinforzi area camere PT

STR - rinforzi area hall-lobby-bar PT

STR - rinforzi area camere P1

STR - vano ascensore

STR - solaio squash P1

STR - solaio ex-piscina PT

ZUMA - modifica MEP per rifacimento scala interna PT-PS1

STR - adeguamento vano scala Zuma PT-PS1

ZUMA - rifacimento scala interna PT-PS1 e circolazione PT

LOTTO_1 - CTC - Handover & Commissioning

Handover & Commissioning

LOTTO_2 - CUCINE CONFERENCE

Corsi Invernali (lun-ven 16-20)

Evento Conference (limitazioni parziali da definire)

Wine Festival

Moving by SR

Disposal kitchen areas by SR

28-02 Consegna shop drawings Equipment da Azienda incaricata della fornitura per verifica tracciamenti in cantiere

Installazione cantiere, sgancio linee elettriche

Demolizioni, Rimozioni e Smontaggi con accatastamento in cantiere - zona ex guardaroba

Demolizioni, Rimozioni e Smontaggi con accatastamento in cantiere

Realizzazione nuovi bagni M e disabili - opere civili e impianti volte a rendere I bagni funzionanti nel breve periodo

Demolizioni, Rimozioni e Smontaggi con accatastamento in cantiere - zona bagni M e disabili esistenti

Creazione forometrie impianti ed EFC nel solaio/tetto verde

Realizzazione nuove partizioni interne, tamponamenti e riquadrature

Posa tubazioni di scarico, adduzioni e collettori

Fornitura e posa vaschette di raccolta acqua a pavimento

Posa corrugati e vie cavo a pavimento e parete

Realizzazione dei massetti

Realizzazione pavimentazione locale deposito (parcheggio)

Allargamento Rampa e realizzazione pavimentazione esterna percorso derrate

Sistemazione coperture in coppi su passaggio derrate

Posa in opera della finitura in resina sul percorso esterno derrate

Installazione piattaforma elevatrice

Posa canali e tubazioni CDZ a soffitto

Fornitura e posa cappe di aspirazione

Posa impianto gas freon a soffitto, con calate sotto traccia a parete

Posa corrugati, vie cavo e passerelle a soffitto (impianto elettrico e speciali)

Posa unità esterne, vie cavo, e canali

Ripristino area tetto verde, incluse impermabilizzazioni passaggi impiantistici

Installazione barriera di mascheramento

Piantumazione tetto giardino

Intonacatura delle pareti

Posa QE

Impermeabilizzazioni a pavimento

Posa pavimenti e rivestimenti

Infilaggio impianti elettrici e speciali

Posa in opera e allaccio delle apparecchiature nei controsoffitti

Posa in opera delle controsoffittature e relative botole di ispezione zona celle

Fornitura, e posa in opere celle frigorifere

Completamento posa in opera delle controsoffittature e relative botole di ispezione

Imbiancature interne

Installazione sanitari e rubinetterie spogliatoi

Posa in opera serramenti esterni ed interni

Intallazione cupolini/EFC

Installazione gruppi prese, interrutori e allaccio QE

22-04 Allaccio alla cabina MT/BT

Imbiancature pareti esterne

30-04 Termine Ultimazione lavori Opere Civili e Impiantistiche

Fornitura e posa atterzzature zona Preparazione, Cucina e Plonge

Accensione, e collaudo celle (positive e negative)

Collaudo e Primo Avvio attrezzature cucina

03-05 Handover

05-05 Sanificazione Cucine

03-05 Consegna documentazione "as built, inclusi I manuali d'uso e manutenzione da parte delle imprese

Verifica documentazione a cura della Direzione Lavori ed eventuali integrazioni

06-05 Kitchen Ready to Use
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